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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe : ASP-B/UAI/INF-OP-013/2021     
   
Referencia : Auditoría Operacional sobre la eficacia del diseño y elaboración del 

Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), en el marco del 
proceso de Gestión de Proyectos de Inversión Publica de la ASP-
B, durante las gestiones 2019 y 2020 

   

Objetivo : El objetivo de la presente auditoría operacional es emitir un 
pronunciamiento sobre la eficacia en la aplicación de los 
procedimientos del proceso de Gestión de Proyectos de Inversión 
Pública y las operaciones y tareas programadas en el Plan 
Operativo Anual, durante las gestiones 2019 y 2020, en 
concordancia con los objetivos del Plan Estratégico Empresarial y 
las atribuciones, funciones y razón de ser del área auditada. 

   
Objeto : El objeto de la presente auditoría operacional, constituye toda 

información y documentación resultante de la aplicación de los 
procedimientos del proceso de Gestión de Proyectos de Inversión 
Pública establecido en el Manual de Procedimientos para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, así 
como las operaciones y tareas programadas en el Plan Operativo 
Anual, durante las gestiones 2019 y 2020 por la Unidad de 
Proyectos de Inversión Pública, dependiente de la Dirección de 
Control, Gestión, Planificación y Proyectos de la Administración de 
Servicios Portuarios - Bolivia, oficina central de la ciudad de La Paz. 
 

Resultado : Como resultado de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del 
diseño y elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas 
(ITCP), en el marco del proceso de Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública de la ASP-B, durante las gestiones 2019 y 2020, 
se identificaron las siguientes deficiencias de control interno. 

 
R1 Carencia de implementación de Proyectos de Inversión Pública que 

contribuyan y generen valor social y económico para el Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

R2  La ASP-B, no programó la elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre 
inversión, como producto final, durante la gestión 2019, en el marco de la 
gestión de Proyectos de Inversión Pública. 

R3 Carencia de estudios relacionados a Inversión Pública programados en el 
POA 2019 Y 2020. 

R4 Deficiente Gestión de Proyectos de Inversión Pública de la ASP-B, en las 
gestiones 2019 y 2020. 

R5 La ASP-B no cuenta con un Plan Anual de Inversión (PAI) válido y legal. 
R6 El Plan Anual de Inversión (PAI) de las gestiones 2019 y 2020, incorpora 
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estudios que no corresponden a Inversión Pública. 
R7 Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) emitidos durante las 

gestiones 2019 y 2020, que no se encuentran aprobados por la Gerencia 
Ejecutiva. 

R8 Falta de elaboración y aprobación de Dictámenes de proyectos para las 
gestiones 2019 y 2020. 

R9 Falta de remisión de antecedentes de registros de proyectos al VIPFE, durante 
las gestiones 2019 y 2020. 

R10 Deficiencias en la elaboración del Plan Operativo Anual, correspondiente a las 
gestiones 2019 y 2020. 

 
 

La Paz, 31 de agosto de 2021 

 
 
    


